

VRN Fetch v4 — 設計審查會議

日期 2026-05-31 • 出席 Tony, VRN Maintainer, Reviewer 全面 COMPREHENSIVE

本次會議共 10 段,含 3 項決議、3 項行動、2 項風險。

1 Action Items 行動項目

#	行動	負責人	期限
1	ControlCenter 的即時狀態燈號需要補上 error 重試計數。	Reviewer	+7d
2	下週前要完成 ControlCenter 重試計數並補單元測試。	VRN Maintainer	+7d
3	Action:Reviewer 補寫 ControlCenter 的 e2e 測試腳本。	Reviewer	+7d

2 Decision Log 決議

- MDL010 到 MDL014 已全部接上 BRIDGE,測試 21/21 PASS。
- 我們決定 M01 維持 PDF 流程,TIFF 不再保留 fallback。
- 決議:重試上限預設 3,可由設定檔覆寫。

4 Discussion 討論

- 今天審查 VRN Fetch v4 的 BRIDGE 整合與 ControlCenter UI。
- 討論是否把 Fetch 重試上限做成可設定參數。

5 Risks 風險

- 風險:numpy 2.0 若洩漏進 vpl_core 會破壞相依。
- 風險:Google API 配額在大量同步時可能受限。

6 完整逐字稿 Transcript

00:00	Tony	討論	今天審查 VRN Fetch v4 的 BRIDGE 整合與 ControlCenter UI。
00:42	VRN Maintainer	決議	MDL010 到 MDL014 已全部接上 BRIDGE,測試 21/21 PASS。
01:30	Tony	決議	我們決定 M01 維持 PDF 流程,TIFF 不再保留 fallback。
02:15	Reviewer	行動	ControlCenter 的即時狀態燈號需要補上 error 重試計數。

03:05	Tony	風險	風險:numpy 2.0 若洩漏進 vpl_core 會破壞相依。
03:48	VRN Maintainer	行動	下週前要完成 ControlCenter 重試計數並補單元測試。
04:30	Reviewer	討論	討論是否把 Fetch 重試上限做成可設定參數。
05:12	Tony	決議	決議:重試上限預設 3,可由設定檔覆寫。
05:55	Reviewer	行動	Action:Reviewer 補寫 ControlCenter 的 e2e 測試腳本。
06:40	VRN Maintainer	風險	風險:Google API 配額在大量同步時可能受限。